

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนินการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาล บางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ระบบ	12,000,000.00	16 สค 60														ระหว่างจัดราคากลาง
2	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขา ทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 23 -28 สค 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
3	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 23 -28 สค 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
4	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบล บางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 23 -28 สค 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
5	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลวชิรบำรุง ตำบลบ้าน นา อำเภอลำดวน จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 23 -28 สค 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนินการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
6	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึง นาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัด พิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
7	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลโพทะเล ตำบล โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัด พิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
8	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
9	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวัง ทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
10	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติ(AED) โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอดงพิกุล จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	130,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	4-11 สค 60	16 -25 สค 60	31 สค 60	1 กย 60	1 กย 60	19 กย 60	84,800.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนินการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
11	เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	86,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-23 สค 60	29 สค 60	30 สค 60	30สค 60	13 กย 60	85,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
12	เครื่องดีดคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	375,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-23 สค 60	29 สค 60	30 สค 60	30 สค 60	13 กย 60	373,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
13	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	120,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-25 สค 60	31 สค 60	1 กย 60	1กย 60	19 กย 60	119,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
14	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	920,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	4-11 สค 60	17-30 สค 60	5 กย 60	6 กย 60	6 กย 60	19 กย 60	918,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนินการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
15	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	38,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-24 สค 60	30 สค 60	31 สค 60	31 สค 60	13 กย 60	38,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
16	เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกใน ครรภ์(Doptone) โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	4 -11 สค 60	17-29 สค 60	4 กย 60	5 กย 60	5 กย 60	20 กย 60	45,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
17	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด แขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	70,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	18 กย 60	22-27 กย 60	29กย-6 ตค 60	9 ตค 60	10 ตค 60	10 ตค 60	24 ตค 60	66,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
18	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	375,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-24 สค 60	30 สค 60	31 สค 60	31 สค 60	13 กย 60	300,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
19	หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หม้อ	54,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-24 สค 60	30 สค 60	31 สค 60	31 สค 60	13 กย 60	53,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนินการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
20	หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หม้อ	97,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	17-28 สค 60	1 กย 60	4 กย 60	4 กย 60	13 กย 60	95,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
21	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสาก เหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัด พิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
22	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสาม ง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
23	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนัก ขุนแผน อำเภอดงเจริญ จังหวัด พิจิตร 30 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18-26 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	ครั้งแรก 4-11 สค 60 ครั้งที่ สอง 17-22 สค 60	23 -28 สค 60	6 กย 60	7 กย60	7 กย 60	18 กย 60	38,700.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
24	เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วย ไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	86,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-23 สค 60	29 สค 60	30 สค 60	30สค 60	13 กย 60	85,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนินการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
25	เครื่องดีดคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 4 เครื่อง	1,500,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-23 สค 60	29 สค 60	30 สค 60	30 สค 60	13 กย 60	1,492,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
26	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	38,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-24 สค 60	30 สค 60	31 สค 60	31 สค 60	13 กย 60	38,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
27	เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์(Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	75,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	2 สค 60	2 สค 60	2 สค 60	4 -11 สค 60	17-29 สค 60	4 กย 60	5 กย 60	5 กย 60	20 กย 60	45,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
28	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	375,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-24 สค 60	30 สค 60	31 สค 60	31 สค 60	13 กย 60	300,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
29	หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หม้อ	54,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	16-24 สค 60	30 สค 60	31 สค 60	31 สค 60	13 กย 60	53,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา	
30	หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หม้อ	97,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	31 กค60	2 สค 60	4-11 สค 60	17-28 สค 60	1 กย 60	4 กย 60	4 กย 60	13 กย 60	95,000.00			นัดทำสัญญา 13 พย 60
31	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60											เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค	
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนื้องาน	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา		
32	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จากบุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จึงต้องดำเนินการตามพบ.ใหม่ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา					ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค		
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่งจ้ าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา		การลง นามใน สัญญา	
33	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูล นาก จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มี ข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มี การปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค	
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา		
34	ยูนิต์ทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านแหลมรัง ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองนาราง จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มี ข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มี การปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดหา					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค	
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนื้องาน	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา		
35	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จากบุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จึงต้องดำเนินการตามพบ.ใหม่ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค	
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนื้องาน	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา		
36	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จากบุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จึงต้องดำเนินการตามพบ.ใหม่ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค	
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ ราคากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณลักษณะ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่างTOR ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เนื้องาน	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา		
37	ยูนิต์ทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จากบุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จึงต้องดำเนินการตามพบ.ใหม่ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา					ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค		
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา		การลง นามใน สัญญา	
38	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา						ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค	
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา	การลง นามใน สัญญา		
39	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านคลองคู้ ตำบล ท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มี ข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มี การปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา					ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค		
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา		การลง นามใน สัญญา	
40	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มี ข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มี การปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา					ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค		
			การแต่งตั้ง กก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ กก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคา กลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง กก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคา	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคา	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา		การลง นามใน สัญญา	
41	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทราย พูน จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มี ข้อวิจารณ์จาก บุคคลภายนอก ได้มี การปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร	ขั้นตอนเตรียมการจัดทำ					ขั้นตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา					ขั้นตอนการจัดทำสัญญา			ปัญหาอุปสรรค		
			การแต่งตั้ง คกก. กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ/ คกก.ราคา กลาง	การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ ราคาากลาง	การรายงานผล การจัดทำ คุณสมบัติ เฉพาะ/ราคา กลางต่อหน. หน่วยงานให้ ความเห็นชอบ	การจัดทำ ร่าง TOR ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและ แต่งตั้ง คกก. เน้นการ	เผยแพร่ร่าง TOR และ ร่าง ประกาศ/ เอกสาร ประกวด ราคาฯ	เผยแพร่ ประกาศ/เอ การประกวด ราคา เชิญ ชวนเสนอ ราคา	กำหนดวัน เสนอราคา	กำหนดวัน พิจารณาผล ประกวด ราคาฯ	รายงานผล การ พิจารณา ราคา	การอนุมัติ สั่งซื้อสิ่ง จ้าง	ได้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย แล้วใน วงเงิน	การเรียก ทำสัญญา		การลง นามใน สัญญา	
42	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	428,000.00	18 กค 60	18 -25 กค 60	31 กค 60	5 ตค 60												เนื่องจากได้เผยแพร่ TOR ไปสองรอบ มีข้อวิจารณ์จากบุคคลภายนอก ได้มีการปรับปรุงTOR ตามข้อเสนอ ประกอบกับพบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ จึง ต้องดำเนินการตาม พบ.ใหม่ และอยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่า ราชการจังหวัด

